

## **Dodatok č. 2/2011**

**k Zmluve o dielo č. 20/2010 zo dňa 10. 09. 2010**  
uzavretej podľa par. 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
/Obchodný zákonník/

### **I. Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** **Obec Dubovica**  
Sídlo: Obecný úrad, 082 71 Dubovica 190  
Zastúpený: Bystrík Hudák, starosta obce  
IČO: 00326992  
DIČ: 2020711440  
IČ DPH: -  
Tel.: 051/4572047  
Fax: 051/4572047  
E-mail: ocudubovica@stonline.sk  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  
Číslo účtu: 0505367465/0900

a

**Zhotoviteľ:** **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**  
Sídlo: Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad  
Zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva  
oprávnený jednat' vo veciach:  
zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva  
technických: Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby  
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu:  
IČO: 36168335  
DIČ: 2020016889  
IČ DPH: SK2020016889  
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P  
Číslo telefónu: 052/772 12 72, 772 10 20  
Číslo telefónu, fax: 052/776 17 44  
Tel./fax: 038/5327935 / 5327932  
Mail: arprog@arprog.sk  
Webová stránka: www.arprog.sk

### **II. Úvodné ustanovenie**

Zmluvné strany uzavreli dňa 10.09.2010 Zmluvu o stavebnom diele č. 20/2010, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela: „**Revitalizácia centra a hmotnej infraštruktúry obce Dubovica .**“ (ďalej iba „Zmluva o dielo“). V súlade s bodom 3 článku XII. Zmluvy o dielo uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento Dodatok č.2, ktorým sa mení Zmluva o dielo.

### Preambula:

V zmysle zákona č. 490/2010 Z.z. z 30. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, došlo s účinnosťou od 1.1.2011 k dočasnému zvýšeniu základnej sadzby dane z pridanej hodnoty z 19 % na 20 % zo základu dane. Zmluvné strany prehlasujú, že uvedená úprava ceny je vynútená zmenou predmetnej legislatívy Slovenskej republiky a nie je považovaná za zmenu, alebo navyšovanie zmluvnej ceny podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súvislosti s uvedenou zmenou predmetnej legislatívy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku, ktorý mení predmetnú zmluvu o stavebnom diele v nasledovnom rozsahu:

### III. Predmet dodatku

Bod 2) článku V Cena sa mení z dôvodu zmeny sadzby DPH tak, že :

#### Pôvodná časť textu:

<b>Cena bez DPH za celý predmet zákazky</b>	341 108,00 € slovom: tristoštyridsaťjedentisícstoosem/100 Eur
<b>Hodnota DPH Sadzba=19%</b>	64 810,52 € slovom: šesťdesiatštyritisícosemstodesať 52/100 Eur
<b>Cena s DPH za celý predmet zákazky</b>	405 918,52 € slovom: štyristopäťtisícdeväťstoosemnásť 52/100Eur

#### sa ruší a nahrádza novým textom:

<b>Cena bez DPH za celý predmet zákazky</b>	341 108,00 € slovom: tristoštyridsaťjedentisícstoosem/100 Eur
<b>Hodnota DPH Sadzba=20%</b>	68 221,60 € slovom: šesťdesiatosemtisícdivestodvadsaťjeden 60/100 Eur
<b>Cena s DPH za celý predmet zákazky</b>	409 329,60 € slovom: štyristodevät'tisícristodvadsaťdeväť 60/100Eur

#### IV. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o stavebnom diele zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Tento dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje zverejniť dodatok do 7 dní po jeho podpísaní a oznámiť zhotoviteľovi zverejnenie dodatku.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Dubovica .....  
30. 5. 2011  
Za objednávateľa:

27 -05- 2011  
Poprad .....  
Za zhotoviteľa:

.....  
Obec Dubovica  
Bystrík Hudák  
starosta obce

.....  
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
Ing. Igor Gallo  
predseda predstavenstva